PROPOSAL PENAWARAN RESMI & ALUR IMPLEMENTASI SISTEM

PENGEMBANGAN WEBSITE COMPANY PROFILE, CMS, INFRASTRUKTUR CLOUD & REDESAIN COMPRO PDF

Alur Kerja Strategis: Fase 1 Pengadaan Cloud VPS, Domain & Email; Integrasi Materi Klien; Go-Live Web 8 November 2026; dan Redesain Dokumen Compro PDF Pasca Go-Live (FREE)

Nomor Dokumen	PROP-WEB/ESU/2026/001-REV8
Tanggal Pengajuan	20 Oktober 2026
Batas SLA Web Go-Live	**8 November 2026 (Pukul 23:59 WIB)**
Kepada Yth.	**Direksi & Manajemen PT. Empat Sinergi Utama**
Alamat Klien	Jl. Vila Dago Raya Blok A no.51A, Tangerang Selatan, Banten
Total Nilai Investasi	**Rp 9.000.000 (Fixed All-in Termasuk PPN & Jasa)**
Status Dokumen	Final Agreement with Phased Workflow Approved

Alur Kerja Presisi: Pengadaan Awal Infrastruktur Cloud, Integrasi Materi Klien, Peluncuran Web 8 November 2026, dan Redesain Dokumen PDF Gratis Pasca Go-Live

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & PENYELARASAN ALUR KERJA

Proposal ini disusun sebagai pedoman resmi implementasi teknis dan alokasi anggaran proyek pengembangan website company profile, dashboard Content Management System (CMS) mandiri, penyesuaian dokumen Company Profile (PDF), serta integrasi infrastruktur cloud server dan email korporat bagi PT. Empat Sinergi Utama, berkedudukan di Jl. Vila Dago Raya Blok A no.51A, Tangerang Selatan, Banten.

Untuk memastikan efisiensi maksimal dan tercapainya target peluncuran (Go-Live) secara tepat waktu, alur kerja diselaraskan menjadi urutan yang sangat praktis dan terstruktur:

- **1. Pengadaan Infrastruktur di Awal:** Fase 1 dimulai langsung dengan belanja pengadaan infrastruktur pihak ketiga (Registrasi Domain resmi .co.id Jagoan Hosting, Cloud Paket Nebula VPS Jagoan Hosting, serta Mailspace Bisnis 10 Akun Domainesia lengkap dengan PPN 11%) dan setup server.
- **2. Milestone Penyerahan Materi Klien:** Sebelum finalisasi dan pengujian sistem, pihak klien (PT. Empat Sinergi Utama) mengirimkan berkas materi lengkap (teks profil, legalitas resmi, foto layanan Satpam berlisensi, Cleaning, Driver, dan portofolio mitra) untuk diinput ke basis data.
- **3. Prioritas Web Go-Live (8 Nov 2026):** Fokus utama tahapan awal adalah memastikan aplikasi website dan CMS mandiri siap mengudara dan Go-Live publik paling lambat pada batas waktu ketat 8 November 2026 pukul 23:59 WIB.
- **4. Redesain Compro PDF Pasca Go-Live (FREE):** Pekerjaan redesain dokumen Company Profile format PDF korporat (beresolusi tinggi siap cetak dan digital share) dieksekusi langsung pasca website resmi go-live sebagai layanan tambahan tanpa biaya (FREE / Bonus Layanan), dengan mengacu pada materi final yang telah tervalidasi di website.

> **KOMITMEN ANGGARAN & STRATEGI EKSEKUSI TEPAT WAKTU**
> *Total Nilai Kontrak Fixed Rp 9.000.000 (All-in Bersih): Seluruh biaya pihak ketiga beserta PPN 11% (Domain Rp 305.250, Nebula VPS Rp 111.000, Mailspace Rp 55.500), jasa teknis setup server Rp 500.000, jasa pembuatan & finalisasi frontend web Vite Rp 4.528.250, dashboard CMS mandiri Supabase Rp 3.500.000, serta jasa redesain compro PDF format korporat Rp 0 (FREE / Bonus Layanan) telah terkunci secara pasti tanpa biaya tersembunyi.*

2. RINCIAN SPESIFIKASI INFRASTRUKTUR CLOUD & PAJAK (PPN 11%)

Pengadaan infrastruktur cloud dan email bisnis dilakukan secara resmi sejak awal proyek dengan perincian biaya dan pajak resmi (PPN 11%) sebagai berikut:

Komponen Pengadaan	Rincian Teknis & Provider	Harga Pokok	Total (+PPN 11%)
Domain Resmi .co.id (Jagoan Hosting)	Registrasi domain identitas korporat resmi Indonesia (.co.id) periode 1 tahun. Terakreditasi PANDI dengan persyaratan verifikasi NIB PT. Empat Sinergi Utama.	Rp 275.000 / tahun	**Rp 305.250 (PPN: Rp 30.250)**
Paket Nebula VPS (Jagoan Hosting)	Server Cloud KVM Paket NEBULA Jagoan Hosting: • 2 Core High Speed CPU & 2 GB RAM • 40 GB NVMe Storage + Free Backup 100 GB • Dedicated Public IP &	Rp 100.000 / bulan	**Rp 111.000 (PPN: Rp 11.000) *Bln Pertama**

	Unmetered Bandwidth.		
Mailspace Bisnis 10 Akun (Domainesia)	Layanan email hosting bisnis khusus domain di Domainesia: • 10 Akun Email Resmi (@domain.co.id) • Storage 2 GB / user (Total Kuota 20 GB) • Sinkronisasi IMAP/SMTP Outlook HP & PC • Fitur Premium Anti-Spam Filter aktif.	Rp 50.000 (10 Akun @ 5rb) / bulan	**Rp 55.500** **(PPN: Rp 5.500)** ***Bln Pertama**
Jasa Setup & Hardening VPS (Teknis Infrastruktur)	Konfigurasi penuh server Linux OS, instalasi Nginx/Node.js runtime, reverse proxy, proteksi firewall UFW, aktivasi SSL/HTTPS 256-bit, integrasi DNS domain, dan deployment.	Rp 500.000 (One-time)	**Rp 500.000** **(Nett)**
Redesain Compro PDF (Pasca Go-Live Web)	Redesain dan tata letak ulang dokumen Company Profile PDF korporat resolusi cetak dan share digital, dikerjakan setelah website resmi live dengan mengacu pada materi final web.	Rp 0 (FREE)	**Rp 0** **(Bonus Layanan)**

3. TAHAPAN KERJA & SLA GO-LIVE (TARGET UTAMA 8 NOV 2026)

Alur kerja disusun secara berurutan dan terbagi ke dalam 6 fase, menempatkan pengadaan di awal, kewajiban materi klien sebelum finalisasi, Go-Live website pada 8 November 2026, dan redesain Compro PDF setelahnya:

Fase Pelaksanaan	Rentang Tanggal	Aktivitas & Rincian Teknis	Target Output
Fase 1: Pengadaan Cloud VPS, Domain & Email	20 – 25 Okt 2026	Pembelian langsung domain .co.id & Paket Nebula VPS di Jagoan Hosting, pembelian Mailspace 10 akun di Domainesia, setup konfigurasi server Linux/Nginx/SSL, dan pembuatan 10 akun email resmi.	Infrastruktur Cloud & Email Bisnis Aktif
Fase 2: Penyerahan Materi Klien & Input Database	26 – 30 Okt 2026	Milestone Wajib Klien: PT. Empat Sinergi Utama mengirimkan materi final (teks profil, data legalitas, foto layanan Satpam/Cleaning/Driver, dan	Materi Klien Lengkap Masuk ke Basis Data

		portofolio mitra). Tim teknis melakukan kurasi dan input data ke Supabase Cloud.	
Fase 3: Deployment Web, Coding & CMS Mandiri	31 Okt – 4 Nov 2026	Integrasi antarmuka frontend Vite responsif dengan database Supabase, perakitan panel admin CMS mandiri, routing form permintaan penawaran kemitraan ke email perusahaan, dan setting DNS production.	Sistem Web & CMS Terintegrasi di Server
Fase 4: QA Testing, Outlook HP & Training	5 – 7 Nov 2026	Uji fungsionalitas formulir kontak prospek, panduan dan verifikasi sinkronisasi email di Microsoft Outlook ponsel Android/iOS staf, audit Core Web Vitals, serta sesi training operasional admin CMS.	Sistem Bebas Bug & Staf Siap Kelola
Fase 5: GO-LIVE RESMI WEBSITE PUBLIK	**8 Nov 2026 (Pukul 23:59 WIB)**	**Pengalihan rute DNS publik penuh, website resmi mengudara (LIVE) di domain .co.id, serah terima seluruh master credentials (VPS, DB, DNS, CMS, Mail), dan pelunasan pembayaran.**	**WEBSITE RESMI LIVE DIAKSES PUBLIK**
Fase 6: Redesain Compro PDF (FREE - Pasca Go-Live)	9 – 14 Nov 2026 (Pasca Go-Live)	Pengerjaan redesain berkas Company Profile format PDF korporat resolusi tinggi mengacu pada data yang telah live di website (FREE), serah terima master PDF siap cetak/share, dan dimulainya garansi 90 hari.	Dokumen Compro PDF Final Diserahkan

4. TABEL ANGGARAN INVESTASI LENGKAP (ITEMIZED COST)

Berikut rincian lengkap anggaran proyek sebesar Rp 9.000.000 nett. Biaya penyesuaian/redesain dokumen Compro PDF disediakan tanpa biaya (FREE / Bonus Layanan), dan alokasi dana sebesar Rp 300.000 dialihkan penuh ke komponen Pembuatan & Finalisasi Frontend Web Responsif (Vite):

No	Rincian Item Pengadaan & Modul Pekerjaan	Nilai Investasi (IDR)
1	Domain Resmi .co.id (Jagoan Hosting): Registrasi nama domain identitas korporat resmi Indonesia (.co.id) periode 1 (satu) tahun penuh melalui registrar terakreditasi PANDI. (Pokok Rp 275.000 + PPN 11% Rp 30.250).	**Rp 305.250**
2	Cloud Paket Nebula VPS (Jagoan Hosting): Pengadaan server VPS KVM 2 Core CPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe Storage, Free Backup 100 GB, Dedicated IP, dan Unmetered Bandwidth (Pokok Rp 100.000 + PPN 11% Rp 11.000, alokasi bulan pertama).	**Rp 111.000**
3	Mailspace Bisnis 10 Akun (Domainesia): Pengadaan email hosting domain 10 akun @ Rp 5.000 (kuota 2 GB / akun = total 20 GB), Premium Anti-Spam, dan sinkronisasi Outlook HP & PC (Pokok Rp 50.000 + PPN 11% Rp 5.500, alokasi bulan pertama).	**Rp 55.500**
4	Biaya Infrastruktur Setting Cloud VPS: Jasa instalasi Linux server, konfigurasi Nginx/Node.js web runtime, setup reverse proxy, proteksi firewall UFW, aktivasi sertifikat SSL 256-bit, dan integrasi DNS domain.	**Rp 500.000**
5	Jasa Redesain Compro PDF (Pasca Go-Live Web): Penyusunan ulang materi teks dan peremajaan tata letak grafis dokumen Company Profile PDF korporat resolusi cetak & digital, dikerjakan setelah website resmi live pada 8 November 2026.	**Rp 0 (FREE / Bonus)**
6	Pembuatan & Finalisasi Frontend Web Responsif (Vite): Pengembangan antarmuka web modern (Beranda, Profil, Layanan Satpam/Cleaning/Driver, Portofolio	**Rp 4.528.250**

	Kemenpora & Pemkot Tangsel, Karir, Kontak, Dark/Light Mode, Dwibahasa ID/EN). Nilai termasuk alokasi penyesuaian materi compro.	
7	Pembuatan Dashboard CMS Mandiri & Supabase Database: Panel admin mandiri untuk kelola konten layanan, portofolio proyek, lowongan kerja, galeri apel, audit log, serta pengelolaan formulir prospek penawaran.	**Rp 3.500.000**
	TOTAL INVESTASI KESEPAKATAN (FIXED ALL-IN):	**Rp 9.000.000**

SKEMA PEMBAYARAN KESEPAKATAN (TERM OF PAYMENT)

• Termin I (Uang Muka / DP - 50% = Rp 4.500.000): Dibayarkan saat penandatanganan kesepakatan (20 Oktober 2026) untuk pembelian langsung domain .co.id, Cloud Paket Nebula VPS Jagoan Hosting, Mailspace Domainesia, serta biaya teknis setup server.

• Termin II (Pelunasan Akhir - 50% = Rp 4.500.000): Dibayarkan saat website resmi live publik di domain .co.id (8 November 2026), 10 email aktif di Outlook HP staf/direksi, serah terima master credentials, dan pelatihan admin selesai (penyerahan redesain Compro PDF menyusul di Fase 6 secara free).

• Biaya Rutin Berjalan (Mulai Bulan ke-2): Biaya sewa Cloud Paket Nebula VPS Jagoan Hosting (Rp 111.000/bln incl. PPN) dan Mailspace Domainesia 10 akun (Rp 55.500/bln incl. PPN) total Rp 166.500/bln dibayarkan langsung secara mandiri oleh PT. Empat Sinergi Utama ke masing-masing provider.

5. HASIL AKHIR YANG DISERAHKAN (DELIVERABLES)

- **1. Website Publik Resmi:** Aplikasi web company profile responsif berbasis Vite yang telah mengudara di domain resmi .co.id dengan enkripsi SSL 256-bit (Go-Live 8 November 2026).
- **2. Dashboard CMS Mandiri:** Panel kontrol administratif berbasis Supabase Cloud untuk mengelola layanan, portofolio proyek, lowongan karir, galeri apel, dan memantau pesan masuk prospek.
- **3. 10 Akun Email Outlook Aktif:** 10 akun email bisnis resmi domain (@domain.co.id) aktif yang tersinkronisasi mulus di aplikasi Microsoft Outlook pada smartphone dan PC pimpinan/staf.
- **4. Berkas Compro PDF Resmi (Pasca Go-Live - FREE):** Berkas desain Company Profile korporat format PDF beresolusi tinggi (print-ready & digital share) yang telah disesuaikan dan diserahkan pasca go-live secara cuma-cuma (Fase 6 - FREE).
- **5. Kepemilikan Master Penuh:** Hak akses penuh (root access VPS Nebula Jagoan Hosting, akun Supabase DB, DNS Manager Jagoan Hosting, dan cPanel Mailspace Domainesia) diserahkan 100% tanpa ikatan lisensi tersembunyi.
- **6. Garansi Purna Jual 90 Hari:** Dukungan teknis responsif dan jaminan perbaikan bug gratis selama 3 (tiga) bulan penuh pasca tanggal Go-Live 8 November 2026.

6. PENUTUP & LEMBAR PENGESAHAN KESEPAKATAN

Dokumen penawaran dan rincian kerja ini mengikat secara profesional antara pihak pengembang dan PT. Empat Sinergi Utama untuk mewujudkan ekosistem digital korporat yang mandiri, andal, dan tepat waktu sesuai tenggat Go-Live tanggal 8 November 2026.

Sebagai tanda persetujuan atas rincian anggaran dan alur kerja yang tercantum, para pihak membubuhkan tanda tangan pada lembar pengesahan berikut:

Diajukan Oleh:	Disetujui dan Diterima Oleh:
Tim Pengembang Solusi Web & Digital	**PT. Empat Sinergi Utama**
	(Meterai Rp 10.000 & Cap Resmi)
(_____)	**(_____)**
Jabatan: Lead Web Developer / Project Manager	Jabatan: Direktur / Manajemen Berwenang
Tanggal: 20 Oktober 2026	Tanggal: _____